

Project Initiatief Document	
Zaaknummer:	197327
Versie:	
Datum:	29 november 2016
Status:	Definitief
Bestuurlijk opdrachtgever: Akkoord opdrachtgever:	Miriam van Meerten
Datum:	
Ambtelijk opdrachtgever: Akkoord opdrachtgever:	Pietermel Hol
Datum:	
Projectleider / opsteller PID	Pam Rusman
Achtergronden van het project	<p><u>Echobos: voormalige buitenplaats in Natuurnetwerk Nederland</u></p> <p>Het Echobos is een bosperceel ten westen van de brink van Muiderberg. Aan de overige zijden is het bos ingesloten door de dijk, de Joodse begraafplaats en sportpark de Negen Morgen. Het Echobos is een restant van een voormalige buitenplaats. De gebouwen zijn verdwenen, maar de historische parkaanleg is nog te zien.</p> <p>Het Echobos maakt samen met de andere grote bospercelen in Muiderberg deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, vroeger Ecologisch Hoofdstructuur, de EHS). Ook is het Echobos met de echomuur als rijksmonument onderdeel van het Natuurboulevard IJmeerkust, een recreatieve en ecologische verbinding langs de zuidelijke oevers van de IJ tussen Amsterdam en de Hollandse Brug bij Almere.</p> <p>In het ruimtelijk beleid van Muiden is in het kader van de ruimtelijke kwaliteit herstel van buitenplaatsen opgenomen. In dit licht zijn reeds enkele onderzoeken in het Echobos gedaan. Uit het onderzoek naar de huidige situatie blijkt er achterstallig onderhoud te zijn. De cultuurhistorische verkenning geeft inzicht in de ontstaanswijze en de geschiedenis van het Echobos. De verkenning biedt een basis voor het herstelplan Echobos. Met de hulp van inwoners kan op basis hiervan een herstelplan opgesteld worden. Het college van Muiden heeft hiervoor in 2015 kaders opgesteld.</p>
Projectdoelstelling	<p>Het ontwikkelen van een Herstelplan Echobos in samenspraak met inwoners Gooise Meren en groene organisaties binnen de volgende kaders:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het Echobos behoeft onderhoud; niets doen is geen optie. 2. De status binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de aanwezige flora en fauna moeten worden gerespecteerd. Er moet rekening worden gehouden met de aanbevelingen uit de Bosinventarisatie en Nota Natuurlijk Muiderberg, 3. De herinrichting moet bijdragen aan de lange termijnvisie voor Muiderberg; concreet betekent dit de revitalisering van de voormalige buitenplaatsen. 4. Nog aanwezig landschappelijke en cultuurhistorische waarden behouden of versterken. 5. Het Echobos moet een recreatieve waarde hebben voor alle of in ieder geval een belangrijk deel van inwoners van Muiderberg.

	<p>Het bos is tevens onderdeel van een toeristische route.</p> <p>6. Het Echobos is verankerd in het gemeenschap.</p>	
1. Projectresultaat	Het projectresultaat bestaat uit een herstelplan en een uitvoeringsprogramma.	
Startdatum: Einddatum:	1 oktober 2016 1 oktober 2017	
Budgetindicatie voor dit project: Financiële dekking:	<p><u>Maken herstelplan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Voor de planvorming is in de Perspectiefnota 2017 een bedrag van € 5.000,- opgenomen. <p><u>Uitvoering, onderhoud en beheer</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Voor de uitvoering van het herstelplan is in de Perspectiefnota 2017 een bedrag van € 25.000,- opgenomen. Voor het overige moet uitvoering binnen bestaande kaders plaatsvinden: de begroting voorziet in een jaarlijks onderhoudsbudget van € 2000,- en een eenmalige investering van € 15.200 voor het onderhoud aan de vijver en dunning van de bomen. Eventueel gebruik van de groencompensatie in het kader van de werkzaamheden aan de A1 en A6 is afhankelijk van het herstelplan. 	
Budgethouder:	Jacqueline Agricola	
Voorgestelde projectfasering:	Beslisdocumenten per fase:	Besluitvorming fase-einde op:
Fase 1: Initiatief	Project Initiatief Document	januari 2017
Fase 2: Definitie	Ontwikkelrichting	2 ^e kwartaal 2017
Fase 3: Ontwerp	Herstelplan Echobos	2 ^e kwartaal 2017
Fase 4: Voorbereiding	Uitvoeringsprogramma	3 ^e kwartaal 2017
Fase 5: Realisatie	Start uitvoering Overdrachtsformulier	4 ^e kwartaal 2017
Fase 6: Evaluatie en nazorg	Evaluatie	nader te bepalen
Participatie met bewoners of andere belanghebbenden beoogd in totstandkoming projectplan?	Ja	
Indien Ja: wanneer? door wie vindt de voorbereiding plaats? door wie vindt de uitvoering plaats?	De Dorpsraad Muiderberg, vrijwilligersgroep Stichting Groen Muiderberg en Historische Kring Muiden/Muiderberg zijn in de periode februari tot en met april mondeling geïnformeerd van de plannen voor het herstelplan. De input van deze gesprekken hebben geleid tot het bijgevoegde participatieplan.	
Afhankelijkheden	De uitvoering is afhankelijk van de mogelijkheid om met vrijwilligers uitvoeringswerkzaamheden uit te voeren.	
Opmerkingen		